



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।
www.lged.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি

গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০২.৬১২২.০০২.১৬.৯৮.২২.৮৬৬

তারিখঃ ১৯-০৭-২০২২ ইং।

প্রতি,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

বিষয় : ২০২১-২০২২ ইং অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের হিসাব বিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ-স্মারক নং-০৫.৪৫.৬১২২.০০৫.৪১.০০২-৯২৩

তারিখঃ ১৮-০৭-২০২২ ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সদয় জানানো যাচ্ছে যে, ২০২১-২০২২ ইং অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের হিসাব বিবরণী মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে অত্রসাথে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তঃ- হিসাব বিবরণী -----২(দুই) প্রস্থ।

Hossain
22/07/2022 (মোঃ জাকির হোসেন)
উপজেলা প্রকৌশলী
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।
e-mail- ue.gaffargaon@lged.gov.bd

“প্রতিবেদন ছক”

(স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতি ১(এক) বছরের ছক পূরণ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ)

১। উপজেলার পরিষদ : গফরগাঁও

২। এডিশনাল সেক্রেটারী : গফরগাঁও

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	টাকার পরিমাণ (শতক টাকায়)	ব্যাখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এনটিসি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		কার্যসম্পন্নতার তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	স্টেট/ন র	কেন পরিচালিত ব্যবস্থার নাম (টেক্সট/সি ফিক্সি)	জন্ম তারিখ আরম্ভের তারিখ	সিপিআর সংক্রান্ত সংক্রান্ত সংক্রান্ত
				আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)											
১	১৫-০৬-২০২২	২৩,০০০.০০	১৫-০৬-২০২২	১১,০২,৮০০.০০	১	১	৮	১০০%	১০০%	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২
২	১৫-০৬-২০২২	২৩,০০০.০০	১৫-০৬-২০২২	১১,০২,৮০০.০০	১	১	৮	১০০%	১০০%	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২
৩	১৫-০৬-২০২২	২৩,০০০.০০	১৫-০৬-২০২২	১১,০২,৮০০.০০	১	১	৮	১০০%	১০০%	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২
৪	১৫-০৬-২০২২	২৩,০০০.০০	১৫-০৬-২০২২	১১,০২,৮০০.০০	১	১	৮	১০০%	১০০%	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২
৫	১৫-০৬-২০২২	২৩,০০০.০০	১৫-০৬-২০২২	১১,০২,৮০০.০০	১	১	৮	১০০%	১০০%	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২
৬	১৫-০৬-২০২২	২৩,০০০.০০	১৫-০৬-২০২২	১১,০২,৮০০.০০	১	১	৮	১০০%	১০০%	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২
৭	১৫-০৬-২০২২	২৩,০০০.০০	১৫-০৬-২০২২	১১,০২,৮০০.০০	১	১	৮	১০০%	১০০%	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২
৮	১৫-০৬-২০২২	২৩,০০০.০০	১৫-০৬-২০২২	১১,০২,৮০০.০০	১	১	৮	১০০%	১০০%	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২
৯	১৫-০৬-২০২২	২৩,০০০.০০	১৫-০৬-২০২২	১১,০২,৮০০.০০	১	১	৮	১০০%	১০০%	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২
১০	১৫-০৬-২০২২	২৩,০০০.০০	১৫-০৬-২০২২	১১,০২,৮০০.০০	১	১	৮	১০০%	১০০%	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২

