

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/ Division: Local Government Division
 Agency: Local Government Engineering Department
 Procuring Entity Name & Code: Superintending Engineer, LGED, Mymensingh Region, Mymensingh

Budget Revenue
 Total: 11,576 Lakh

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
SE/MYM/Eat./1-6	আমলের গাছ	Nos	6	DPM	SE	GoB	0.20	Planned Dates									10-Jun-23		
								Planned Days											300 days
								Actual Dates											
SE/MYM/Com.A/1	ফলকটের সরাই	Nos	1	RFQ	SE	GoB	0.40	Planned Dates		21-Nov-22	28-Nov-22	30-Nov-22	04-Dec-22	05-Dec-22	07-Dec-22	17 days	13-Dec-22		
								Planned Days		7	1	2	4	1	2	17	7		
								Actual Dates											
SE/MYM/Com.A/2	ফলকটের সরাই	Nos	1	RFQ	SE	GoB	0.40	Planned Dates		02-May-23	09-May-23	11-May-23	14-May-23	16-May-23	18-May-23	17 days	24-May-23		
								Planned Days		7	1	2	3	2	2	17	7		
								Actual Dates											
SE/MYM/Stam./1-4	সিগাফ ৬ টি	Nos	4	DPM	SE	GoB	0.04	Planned Dates									10-Jun-23		
								Planned Days											300 days
								Actual Dates											
SE/MYM/Stry./1-10	আমের মনিরতি	Nos	10	DPM	SE	GoB	1.60	Planned Dates									10-Jun-23		
								Planned Days											300 days
								Actual Dates											
SE/MYM/Veh./1	অটোরিকশা	Nos	1	RFQ	SE	GoB	0.50	Planned Dates		22-Sep-22	29-Sep-22	02-Oct-22	04-Oct-22	05-Oct-22	09-Oct-22	19 days	16-Oct-22		
								Planned Days		7	1	4	2	1	4	19	7 days		
								Actual Dates											
SE/MYM/Veh./2	অটোরিকশা	Nos	1	RFQ	SE	GoB	0.50	Planned Dates		22-Feb-23	01-Mar-23	05-Mar-23	07-Mar-23	09-Mar-23	13-Mar-23	20 days	20-Mar-23		
								Planned Days		7	1	4	2	2	4	20	7 days		
								Actual Dates											
SE/MYM/Veh./3	অটোরিকশা	Nos	1	RFQ	SE	GoB	0.50	Planned Dates		22-Feb-23	01-Mar-23	05-Mar-23	07-Mar-23	09-Mar-23	13-Mar-23	20 days	20-Mar-23		
								Planned Days		7	1	4	2	2	4	20	7 days		
								Actual Dates											
SE/MYM/Veh./1-10	অটোরিকশা	Nos	10	DPM	SE	GoB	0.50	Planned Dates									10-Jun-23		
								Planned Days											300 days
								Actual Dates											
SE/MYM/Fur.M/1-8	আসবাবগাছ	Nos	8	DPM	SE	GoB	0.20	Planned Dates									10-Jun-23		
								Planned Days											300 days
								Actual Dates											

Faridul Islam
(Faridul Islam)
 Executive Engineer, LGED
 Mymensingh Region, Mymensingh.

স্বাধীনতা সৈনিক
 জাতির পিতা
 শ্রীমতী সত্যবতী
 স্বাধীন সরকার প্রতীক
 অক্ষয়কুমার সৈয়দ

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOOD	Inviter/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SE/MYM/Com.M/1-8	কম্পিউটার	Nos	8	DPM	SE	GoB	0.30	Planned Dates									10-Jun-23
								Planned Days									300 days
								Actual Dates									
SE/MYM/Com.O/1-6	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	Nos	6	DPM	SE	GoB	0.40	Planned Dates									10-Jun-23
								Planned Days									300 days
								Actual Dates									
SE/MYM/Of.A/1-10	অফিস সরঞ্জামাদি	Nos	10	DPM	SE	GoB	0.80	Planned Dates									10-Jun-23
								Planned Days									300 days
								Actual Dates									
SE/MYM/Fur./1	সামগ্র্যকর্ম	Nos	1	RFQ	SE	GoB	0.40	Planned Dates		04-Dec-22	11-Dec-22	14-Dec-22	17-Dec-22	19-Dec-22	24-Dec-23	21 days	31-Dec-23
								Planned Days		7	1	3	3	2	5	21	7 days
								Actual Dates									
SE/MYM/Fur./2	সামগ্র্যকর্ম	Nos	1	RFQ	SE	GoB	0.40	Planned Dates		04-May-23	11-May-23	14-May-23	15-May-23	17-May-23	20-May-23	17 days	27-May-23
								Planned Days		7	1	3	1	2	3	17	7 days
								Actual Dates									
SE/MYM/Pet./1-12	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	Nos	12	DPM	SE	GoB	4.00	Planned Dates									10-Jun-23
								Planned Days									300 days
								Actual Dates									
SE/MYM/Cour./1-12	কুরিয়ার	Nos	12	DPM	SE	GoB	0.076	Planned Dates									10-Jun-23
								Planned Days									300 days
								Actual Dates									

(3/1)


(Faridul Islam)
 Executive Engineer, LGED
 Dhaka, Bangladesh


 জে এম আজাদ হোসেন
 অসহকারী প্রকৌশলী
 স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় অধিদপ্তর
 মহানগরী, ঢাকা, বাংলাদেশ।