

স্মারক নং-৪৬.০২.৩৯০০.০০০.১৮.০০১.২২-২২০১

তারিখঃ- ০২/০৭/২০২২


প্রতি,

প্রধান প্রকৌশলী  
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও  
শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

বিষয়ঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের অধীন নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, জামালপুর এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদনের জন্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের অধীন নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, জামালপুর-এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরিত সংযুক্ত ছক মোতাবেক যথাযথভাবে পূরণ পূর্বক মহোদয়ের সদয় অনুমোদন ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তথ্য = ১(এক) প্রহ্ন।

  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
জামালপুর।  
e-mail: [xen.jamalpur@lged.gov.bd](mailto:xen.jamalpur@lged.gov.bd)

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (প্রক্রিউরমেন্ট), এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ বিভাগ, এলজিইডি, ময়মনসিংহ।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(প্রশাসন), এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ অঞ্চল, এলজিইডি, ময়মনসিংহ।
- ৫। অফিস কপি।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23)**

Ministry/Division : Local Government Division  
 Agency : Local Government Engineering Department  
 Procuring Entity Name & Code : Office of the Executive Engineer, Jamalpur  
 Project / Programme Name & Code : Revenue expenditure for the Office of the Executive Engineer, Jamalpur

Package No.	Description of Procurement Package Works & Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	১) কাজ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GOBM	সড়ক ও সেতু প্রকল্পের কাজ	Months	12	LTM	XEN	Revenue	3000	Planned Dates	Y	14.08.2022	28.08.22	04.09.22	11.09.22	18.09.22	02.10.22	48	12 Months
								Planned Dates									
								Actual Dates									
GOBM	সড়ক ও সেতু প্রকল্পের কাজ	Months	12	OTM	XEN	Revenue	1400	Planned Dates	Y	14.08.22	11.09.22	25.09.22	02.10.22	09.10.22	23.10.22	68	12 Months
								Planned Dates									
								Actual Dates									
32	সড়ক ও সেতু							Planned Dates									
								Actual Dates									
3211106	আবাসনিক কাজ	Months	12	DPM	XEN	Revenue	0.22	Planned Dates	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Months
								Planned Dates									
								Actual Dates									
3211119	সড়ক (সেতুর কাজ)	Each	4	DPM	XEN	Revenue	0.1	Planned Dates	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Months
								Planned Dates									
								Actual Dates									

