

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়
ময়মনসিংহ।

স্মারক নং-জি/২০২৩/ ৫৫২৬


তারিখ- ৩০ / ১১ / ২০২৩খ্রি.।

বিষয় : চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অর্থনৈতিক কোড নং-৪১১২৩১৬ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় খাতে সংশোধিত এপিপি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, স্মারক নং-ইকুইপমেন্ট/৪৪.০১.০০০০.৪৫৩.২০.০১৪.২০২৩/২১৩৭ তাং-১৭/০৭/২০২৩খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে অর্থনৈতিক কোড নং-৪১১২৩১৬ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য অত্র কার্যালয়ের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) সংযুক্ত ছক মোতাবেক প্রস্তুত করতঃ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত : ০৫ (পাঁচ) পাতা।


(মোঃ ফারুক হোসেন)

বিপি-৭৫০৫১০৭০০৬

পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ)

পক্ষে ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ

ময়মনসিংহ রেঞ্জ, ময়মনসিংহ।

ফোন-০২৯৯৬৬৭১১০৬, ফ্যাক্স-২৯৯৬৬৭১১০৩।

কার্যার্থে :

এআইজি (ইকুইপমেন্ট)

বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (APP) (স্বাক্ষরিত)

Ministry/Division: Ministry of Home Affairs
 Agency: Bangladesh Police

Procuring Entity Name & Code: 1220202-139869-4112316

Budget Code: স্বাক্ষরিত ও স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষরিত কোড-85522222)

Budget : Revenue
 Financial Year : 2023-2024

Pack age/ Lot No	Description of procurement package/ Lot GOODS	Unit	Quantity	procure ment Method and Type	Contract Agree ment Authority	Source of fund	Unit price Taka estimate cost	Time Code for Process	Invite/ adverti cement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
১.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার	সফটওয়্যার	০০	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	০০.০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
২.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার	সফটওয়্যার	০২	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	১০০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	40	30/01/2024
৩.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার	সফটওয়্যার	০২	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	১০০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	40	30/01/2024
৪.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার (৪ক)	সফটওয়্যার	০১	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	১.১০.০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	40	30/01/2024
৫.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার ২ টন	সফটওয়্যার	০২	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	১০১০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	40	30/01/2024
৬.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার	সফটওয়্যার	০২	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	১০১০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	40	30/01/2024
৭.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার ৪২ মিটার	সফটওয়্যার	০২	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	৪২০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	40	30/01/2024
৮.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার	সফটওয়্যার	০২	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	১১১০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	40	30/01/2024
৯.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার	সফটওয়্যার	০৪	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	৪০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	40	30/01/2024
১০.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার (১০ মিটার)	সফটওয়্যার	০৪	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	১০০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	40	30/01/2024
১১.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার	সফটওয়্যার	০২	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	১০০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	40	30/01/2024
১২.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার	সফটওয়্যার	০২	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	১০০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	40	30/01/2024
১৩.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার (১২)	সফটওয়্যার	০৪	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	১২২০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	40	30/01/2024
১৪.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার (১৮)	সফটওয়্যার	১০	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	১১১০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	40	30/01/2024
১৫.	স্বাক্ষরিত সফটওয়্যার	সফটওয়্যার	০১	OTM	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	১০০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	40	30/01/2024

১

৩৬.	শারিরাটিকা প্রকল্পের পর্মা বিকল্পসমূহ ৭০" X ৭০"	প্রতিটি	০২	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	১৮০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৩৭.	Wireless Android Smart Projector	প্রতিটি	০০	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	৯৫০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৩৮.	ডেকোর	প্রতিটি	০১	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	৫৭০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৩৯.	খাদ্য ক্যান্টিন স্টেশন	প্রতিটি	০২	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	৯৫০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৪০.	ডেজিগারটের (২০০লিটার)	প্রতিটি	০১	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	৮২৬০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৪১.	ডেজিগারটের ৫২১ লিটার ভাঙ্গা ডোর	প্রতিটি	০১	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	১৭০০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৪২.	আইসি ক্যান্টিন ৪ একটি	প্রতিটি	০২	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	১৬১০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৪৩.	আইসি ক্যান্টিন ৮ একটি	প্রতিটি	০২	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	১৪৮০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৪৪.	অন-আইসি ইন্ডাক্সন ক্যান্টিন	প্রতিটি	০৬	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	৬৮০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৪৫.	NVR (32 Port)	প্রতিটি	০১	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	৩৪২০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৪৬.	DVR (32 Port)	প্রতিটি	০১	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	২৯৯০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৪৭.	ফিলি ক্যান্টিনের ক্যান্সন (CATSIX)	প্রতিটি	১০০০	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	৪৬.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৪৮.	জেনিফ স্টেশন (১৬ কেজি)	প্রতিটি	০১	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	৮০৬০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৪৯.	Air condition (Split Type)- 1.5Ton	প্রতিটি	০২	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	১৪০০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৫০.	Body worn camera 64 GB	প্রতিটি	০৫	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	১৯৫০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৫১.	CC Camera 4MP HD	প্রতিটি	১০	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	৪০২৫.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৫২.	সরকারী ক্যান্টিনের স্টেশন ৬০২০	প্রতিটি	১০	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	৭৮০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৫৩.	সরকারী ক্যান্টিনের স্টেশন ২৫২০	প্রতিটি	১০	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	৬৭০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৫৪.	সরকারী ক্যান্টিনের স্টেশন ২৫২০	প্রতিটি	১০	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	৭৯০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৫৫.	সরকারী ক্যান্টিনের স্টেশন ২৫২০	প্রতিটি	১০	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	৭৯০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024
৫৬.	সরকারী ক্যান্টিনের স্টেশন	প্রতিটি	০১	OTM	ডিম্বাধীজ	সরকারী বরাদ্দ	১৫০০০.০০	Planned Date	12/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024

৫৬

41.	<p>स्मॉल/मिडियम स्मॉल टैबलेट (Vending Technology) Temperature Control Pump Pressure (bar) : 15 Beams Container Capacity : 250 gm Water Container Capacity : 1.8 Liter Power : 1450 Watt Aroma Function Barrous Type Control Panel Stainless Steel Cup Holder</p>	स्मॉल/मिडियम	03	OTM	द्विपक्षीय	प्रकारही बराम	१,६०,०००.००	Planned Date Planned Days	12/11/2023 -	03/12/2023 21	10/12/2023 7	17/12/2023 7	20/12/2023 3	21/12/2023 1	- 40	30/01/2024 78
42.	<p>Interactive Flat Panel Display Key Features Display 75"4K (3840X 2160) Brightness : 400 nits, Contrast 1200 X 1 Processor 1.5 GHz Octa-core Built-in 48 MP Camera Microphone : 8 Array RAM : 8GB, ROM : 128GB Speaker Power : 8/16W*2</p>	स्मॉल/मिडियम	02	OTM	द्विपक्षीय	प्रकारही बराम	९९,०००.००	planned Date Planned Days	12/11/2023 -	03/12/2023 21	10/12/2023 7	17/12/2023 7	20/12/2023 3	21/12/2023 1	- 40	30/01/2024 78
43.	<p>स्मॉल टैबलेट/मिडियम टैबलेट ऑपरेटिंग-OS- Android 12 RAM - 8GB, ROM - 128GB Rear Camera-128 MP Display- 6.7" Super AMOLED Battery- 5000 mAh Dual Sim 5 G</p>	स्मॉल/मिडियम	02	OTM	द्विपक्षीय	प्रकारही बराम	११८००.००	planned Date Planned Days	12/11/2023 -	03/12/2023 21	10/12/2023 7	17/12/2023 7	20/12/2023 3	21/12/2023 1	- 40	30/01/2024 78
44.	<p>स्मॉल टैबलेट/मिडियम टैबलेट ऑपरेटिंग-OS- Android 12 RAM - 8GB, ROM - 128GB Rear Camera-50 MP Display- 6.6" Dynamic AMOLED 2X 120 Hz Battery- 4500 mAh Dual Sim 5 G</p>	स्मॉल/मिडियम	02	OTM	द्विपक्षीय	प्रकारही बराम	९१०००.००	planned Date Planned Days	12/11/2023 -	03/12/2023 21	10/12/2023 7	17/12/2023 7	20/12/2023 3	21/12/2023 1	- 40	30/01/2024 78
45.	<p>स्मॉल टैबलेट/मिडियम टैबलेट ऑपरेटिंग-OS- Android 12 RAM - 8GB, ROM - 128GB Rear Camera-64 MP Display- 6.5" Super AMOLED Battery- 4500 mAh Dual Sim 4 G</p>	स्मॉल/मिडियम	02	OTM	द्विपक्षीय	प्रकारही बराम	९१०००.००	planned Date Planned Days	12/11/2023 -	03/12/2023 21	10/12/2023 7	17/12/2023 7	20/12/2023 3	21/12/2023 1	- 40	30/01/2024 78
46.	<p>स्मॉल टैबलेट/मिडियम टैबलेट ऑपरेटिंग-OS- Android 12 RAM - 8GB, ROM - 256 GB Rear Camera-66 MP Display- 6.7" Super AMOLED Battery- 5000 mAh Dual Sim</p>	स्मॉल/मिडियम	02	OTM	द्विपक्षीय	प्रकारही बराम	९६०००.००	planned Date Planned Days	12/11/2023 -	03/12/2023 21	10/12/2023 7	17/12/2023 7	20/12/2023 3	21/12/2023 1	- 40	30/01/2024 78

2

Sl. No.	विवरण	वर्ग	OTM	दिनांक	शरकारी बराम	अंश	Planned Date	Planned Days	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	-	30/01/2024	
59.	ग्राहक सेवा केंद्र ऑपरेटिंग सिस्टम - OS = Android RAM : 4GB, ROM : 64 GB Rear Camera-50 MP Display- 6.5" Super AMOLED Battery- 5000 mah Dual Sim 4 G.	व्यक्ति	02	OTM	दिनांक	शरकारी बराम	22800.00	Planned Date	12/11/2023	21	7	7	3	1	40	78
58.	ग्राहक सेवा केंद्र ऑपरेटिंग सिस्टम - OS = Android RAM : 4GB, ROM : 64 GB Rear Camera-50 MP Display- 6.6" Super AMOLED Battery- 5000 mah Dual Sim 4 G.	व्यक्ति	02	OTM	दिनांक	शरकारी बराम	29000.00	Planned Date	12/11/2023	21	7	7	3	1	40	78
						कुल =	88,28,090.00									

21