



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
মোহনগঞ্জ উপজেলা, নেত্রকোনা  
ওয়েবঃ dphe.mohongonj.netrokona.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নংঃ ৪৪৬.০৩.৭২৬৩.০৬২.৯৯.০২৭.১৯-০৭

তারিখঃ ১৫ ভাদ্র ১৪২৯  
৩০ আগস্ট ২০২২

বিষয়ঃ দ্রুততার সহিত কাজ সমাপ্ত করণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, জঃস্বঃপ্রঃঅঃ, নেত্রকোনা মহোদয়ের কার্যাদেশ নং-541 তারিখঃ 01-10-2020 খ্রিঃ ও প্যাকেজ নংঃ WB-271 এর আওতায় আপনি মোহনগঞ্জ উপজেলায় দুটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লক নির্মানের কাজ করছেন যার কাজ চুক্তি অনুযায়ী গত ০৭/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু অদ্যাবধি আপনি উক্ত কাজ সম্পন্ন করেননি। এখনো আপনার কর্তৃক স্যানিটারি ওয়ার্ক ও ফিনিশিং ওয়ার্ক বাকি রয়েছে। উক্ত কাজ গুলো দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পন্ন না করায় স্কুল সমূহের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তারা নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা থেকে বিঞ্চিত হচ্ছেন। নিম্ন স্বাক্ষরকারী আপনাকে এবং আপনার প্রতিনিধিকে মৌখিক ও লিখিত ভাবে বেশ কয়েকবার দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাগাদা দিলেও আপনি কর্ণপাত করছেন না। আপনি দীর্ঘ দিন যাবৎ কাজ বন্ধ রাখায় নিম্ন স্বাক্ষরকারী শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তি বর্গের ক্ষোভের শিকার হচ্ছেন। বিভিন্ন সভা ও আলোচনায় অধিদপ্তরকে নিয়ে নেতিবাচক আলোচনা হচ্ছে। এতে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে বিরত হতে হচ্ছে এবং অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে।

অতএব, উক্ত কার্যাদেশে উল্লেখিত বাকি কাজ সমূহ আগামী ০৭(সাত) দিনের মধ্যে শেষ করার জন্য আপনাকে বলা হলো।

প্রাপকঃ Global Constraction and Suppliers  
House-599, Road-10, Baitul Aman Housing, Adabar, Dhaka-1207

  
(শাহাদত হোসেন)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

স্মারক নংঃ ৪৪৬.০৩.৭২৬৩.০৬২.৯৯.০২৭.১৯-০৭(২)

তারিখঃ ১৫ ভাদ্র ১৪২৯  
৩০ আগস্ট ২০২২

অনুলিপিঃ (সদয় অবগতির জন্য)

০১/ নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নেত্রকোনা।

০৩/ অফিস কপি।

  
(শাহাদত হোসেন)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী