



কৃষিই সমৃদ্ধি



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রনালয়
প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
জোনাল অফিস, ময়মনসিংহ।


স্মারক নং- ১২.০৭.৩০৬১.২৫০.০৫.০১৪.১৭.২৭৬

তারিখঃ ০৯-০৭-২০২২খ্রিঃ ।

বিষয়: তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ জোনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) প্রেরণ প্রসঙ্গে ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ জোনের রাজস্ব বাজেট এর আওতায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদনের জন্য অত্রসাথ সংযুক্তপূর্বক মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হলো ।

নির্বাহী পরিচালক
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
খামারাবাড়ি, ঢাকা ।


(ড. শেফালী রানী মজুমদার)
প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
জোনাল অফিস, ময়মনসিংহ।
টেলিঃ নং-০২৯৯৬৬৬২০৪৫
ccdomng@cdb.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১। উপ-পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা রিজিয়ন, ঢাকা ।



০৯/০৭/২২

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Chief Cotton Development Officer
Cotton Development Board
Mymensingh Zone, Mymensingh.
ANNUAL PROCUREMENT PLAN
for the year : 2022-23

Budget : Revenue

Ministry /Division : Ministry of Agriculture
Agency : Cotton Development Board
Procuring Entity Name & Code : Chief Cotton Development Office, Mymensingh.

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement (Method & Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est'd Cost in Lac TK.	Time Code For Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time For Completion of Contract
GD-1	তুলার প্রদর্শনী ও আইপিএম প্রদর্শনীর হাইব্রিড তুলাবীজ ও সাইমেন্ট	LS/ Nos		RFQ	Executive Director	GoB	2.280	Planned Dates Planned Days Actual dates		27.02.23	09.03.23	09.03.23	15.03.23	15.03.23	15.03.23	16	21
GD-2	তুলার প্রদর্শনীর কৃষি উপকরণ			RFQ	Executive Director	GoB	2.198	Planned Dates Planned Days Actual dates		27.02.23	09.03.23	09.03.23	15.03.23	15.03.23	15.03.23	16	21
GD-3	আইপিএম প্রদর্শনীর কৃষি উপকরণ			RFQ	Executive Director	GoB	2.398	Planned Dates Planned Days Actual dates		27.02.23	09.03.23	09.03.23	15.03.23	15.03.23	15.03.23	16	21


 (ড. শেফালী হানী মল্লিক) প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা
 তুলা উন্নয়ন বোর্ড
 জোনাল অফিস, ময়মনসিংহ।
