



কৃষিই সমৃদ্ধি



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
জোনাল অফিস, ময়মনসিংহ।


স্মারক নং- ১২.০৭.৩০৬১.২৫০.০৫.০১৪.১৭.১৫০

তারিখঃ ১২-০৭-২০২৩খ্রিঃ।

বিষয়: তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ জোনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প এর আওতায় সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ জোনের তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প এর আওতায় সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদনের জন্য অত্রসাপ্ত সংযুক্তপূর্বক মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হলো।

নির্বাহী পরিচালক
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
খামারাবাড়ি, ঢাকা।


২২/০৭/২০২৩
(কৃষিবিদ খালেদা ইয়াছমীন)
প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
জোনাল অফিস, ময়মনসিংহ।
টেলিফোন-০২৯৯৬৬৬২০৪৫
ccdomng@cdb.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) উপপরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা।
- ২) প্রকল্প পরিচালক, তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারাবাড়ি, ঢাকা।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Chief Cotton Development Officer
Cotton Development Board
Mymensingh Zone, Mymensingh.
ANNUAL PROCUREMENT PLAN
for the year : 2022-23

Ministry /Division : Ministry of Agriculture
Agency : Cotton Development Board
Procuring Entity Name & Code : Chief Cotton Development Office, Mymensingh.
Budget: তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প।

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement (Method & Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Esti. Cost in Lac TK	Time Code For Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time For Completion of Contract
GD-1	আদর্শ প্রদর্শনী, অনফার্ম ট্রায়াল প্লট এবং পার্টিসিপেটরী প্লট এর হাইব্রিড তুলাবীজ সাকী ফসলের বীজ, কাপড়ের বাগ ও সাইনবোর্ড	LS/Nos		RFQ	Executive Director	DCRTTP	4.074	Planned Dates Planned Days		02.03.23	12.03.23 10	12.03.23	18.03.23 6	18.03.23	18.03.23	16	21
GD-2	আদর্শ প্রদর্শনী, অনফার্ম ট্রায়াল এবং পার্টিসিপেটরী প্লট এর হাইব্রিড তুলাবীজ সাকী জৈবসার, ফেরোম্যানথ্রিপ এবং হুপনট্রীপ			RFQ	Executive Director	DCRTTP	3.928	Planned Dates Actual dates		05.03.23 02.03.23	14.03.23 12.03.23	14.03.23 12.03.23	07.05.23 18.03.23	07.05.23 18.03.23	07.05.23 18.03.23	63	67
GD-3	আদর্শ প্রদর্শনী, অনফার্ম ট্রায়াল এবং পার্টিসিপেটরী প্লট এর কীটনাশক, হুত্রাকনাশক এবং পিজিআর			RFQ	Executive Director	DCRTTP	2.835	Planned Dates Actual dates		07.03.23 02.03.23	16.03.23 12.03.23	16.03.23 12.03.23	07.05.23 18.03.23	07.05.23 18.03.23	07.05.23 18.03.23	61	65
GD-4	আদর্শ প্রদর্শনী প্লট এর হাইব্রিড তুলাবীজ সাকী ফসলের বীজ, ফেরোম্যানথ্রিপ, হুপনট্রীপ কাপড়ের বাগ এবং সাইনবোর্ড			RFQ	Executive Director	DCRTTP	2.604	Planned Dates Planned Days Actual dates		07.03.23 08.05.23	16.03.23 18.05.23	16.03.23 18.05.23	07.05.23 24.05.23	07.05.23 24.05.23	07.05.23 24.05.23	61	65
GD-5	আদর্শ প্রদর্শনী প্লট এর হাইব্রিড তুলাবীজ সাকী জৈবসার, কীটনাশক, হুত্রাকনাশক এবং পিজিআর			RFQ	Executive Director	DCRTTP	3.138	Planned Dates Planned Days Actual dates		09.05.23 08.05.23	17.05.23 18.05.23	17.05.23 18.05.23	24.05.23 24.05.23	24.05.23 24.05.23	24.05.23 24.05.23	15	21
GD-6	সিপিইউ এবং প্রিন্টার			RFQ	Executive Director	DCRTTP	0.650	Planned Dates Planned Days Actual dates		08.05.23 09.05.23	18.05.23 17.05.23	18.05.23 17.05.23	24.05.23 24.05.23	24.05.23 24.05.23	24.05.23 24.05.23	16	21
										09.05.23	17.05.23	17.05.23	05.06.23	05.06.23	05.06.23	27	28

(Handwritten signature)
21/09/23
(কৃষিবিদ খালেদা ইয়াছমিন)
প্রধান তুলার উন্নয়ন কর্মকর্তা
তুলার উন্নয়ন বোর্ড
জেনারেল অফিস, ময়মনসিংহ।
gopalbarte
Ruelle