



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, তুলা উন্নয়ন বোর্ড,
ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ
প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার দপ্তর

স্মারক নম্বর: ১২.০৭.৩০৬১.২৫০.২০.০০১.১৯.৪৮৩

তারিখ: ৯ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ জোনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের আওতায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) প্রেরন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ জোনের তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প এর আওতায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদনের জন্য অত্রসাথ সংযুক্তপূর্বক মহোদয় বরাবর প্রেরন করা হলো।

২৪-০৯-২০২৩
খালেদা ইয়াছমীন
প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা
০২৯৯৬৬৬২০৪৫
ccdombg@cdb.gov.bd

নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), নির্বাহী পরিচালক-এর দপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।

স্মারক নম্বর: ১২.০৭.৩০৬১.২৫০.২০.০০১.১৯.৪৮৩/১ (৩)

তারিখ: ৯ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। উপপরিচালক, উপ-পরিচালকের দপ্তর, উপপরিচালকের কার্যালয়, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা;
- ২। প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, তুলা গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, তুলা উন্নয়ন বোর্ড এবং
- ৩। তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, প্রকিউরমেন্ট শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।



সকল সংযুক্তিসমূহ:
(১) Research

২৪-০৯-২০২৩
বিশ্বনাথ কর্মকার
উচ্চমান সহকারী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)


Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Chief Cotton Development Officer
Cotton Development Board
Mymensingh Zone, Mymensingh.
ANNUAL PROCUREMENT PLAN
for the year : 2023-24

Ministry /Division : Ministry of Agriculture
Agency : Cotton Development Board

Budget: তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প।

Procuring Entity Name & Code : Chief Cotton Development Office, Mymensingh.

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement (Method & Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd.Cost in Lac.Tk.	Time Code For Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time For Completion of Contract
GD-1	আদর্শ প্রদর্শনী, অনফার্ম ট্রায়াল প্লট এবং প্যাটিসিপেটরী প্লট এর হাইব্রিড তুলাবীজ সাজী ফসলের বীজ, কাপড়ের বাগ ও সাইনবোর্ড	LS/Nos		RFQ	Executive Director	DCRTPP	4.074	Planned Dates Planned Days Actual dates		04.02.24	14.02.24 10	14.02.24	20.02.24 6	20.02.24	20.02.24	16 16	21 21
GD-2	আদর্শ প্রদর্শনী, অনফার্ম ট্রায়াল এবং প্যাটিসিপেটরী প্লট এর মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট জৈবসার, ফেরোম্যান্ট্রীপ এবং হলুদম্যাপ			RFQ	Executive Director	DCRTPP	3.928	Planned Dates Planned Days Actual dates		04.02.24	14.02.24 10	14.02.24	20.02.24 6	20.02.24	20.02.24	16 16	21 21
GD-3	আদর্শ প্রদর্শনী, অনফার্ম ট্রায়াল এবং প্যাটিসিপেটরী প্লট এর কীটনাশক, হত্রাকনাশক এবং পিজিঅার			RFQ	Executive Director	DCRTPP	2.835	Planned Dates Planned Days Actual dates		04.02.24	14.02.24 10	14.02.24	20.02.24 6	20.02.24	20.02.24	16 16	21 21
GD-4	আদর্শ প্রদর্শনী প্লট এর হাইব্রিড তুলাবীজ সাজী ফসলের বীজ, ফেরোম্যান্ট্রীপ, হলুদম্যাপ কাপড়ের বাগ এবং সাইনবোর্ড			RFQ	Executive Director	DCRTPP	2.604	Planned Dates Planned Days Actual dates		03.03.24	13.03.24 10	13.03.24	19.03.24 6	19.03.24	19.03.24	16 16	21 21
GD-5	আদর্শ প্রদর্শনী প্লট এর মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট, জৈবসার, কীটনাশক, হত্রাকনাশক এবং পিজিঅার			RFQ	Executive Director	DCRTPP	3.138	Planned Dates Planned Days Actual dates		03.03.24	13.03.24 10	13.03.24	19.03.24 6	19.03.24	19.03.24	16 16	21 21
GD-6	সিপিইউ এবং প্রিন্টার			RFQ	Executive Director	DCRTPP	0.650	Planned Dates Planned Days Actual dates		03.03.24	13.03.24 10	13.03.24	19.03.24 6	19.03.24	19.03.24	16 16	21 21


(কৃষিবিদ খালেদা ইয়াছমীন)
প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
জোনাল অফিস, ময়মনসিংহ।
২৭/০৩/২০২৪